

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL**  
**N° 025-2022-GG-SBC**

Cañete, 16 de mayo de 2022.

**VISTOS:**

El Informe N° 044-2022-AI/SBC de fecha 10.05.2022 del encargado del Área de Obras e Infraestructura de la SBC, sobre entrega de liquidación de obra; Informe N° 044-2022-TCEC-CONTA-PRESUP-SBC del 11.05.2022 del encargado del Área de Contabilidad y Presupuesto, sobre liquidación financiera de la obra: “AMPLIACIÓN DEL 6TO. NIVEL DEL PABELLÓN SAN GILBERTO EN UN TOTAL DE 48 NICHOS, DISTRIBUIDOS EN 45 NICHOS PARA ADULTOS Y 03 NICHOS PARA NIÑOS EN EL CEMENTERIO GENERAL SAN VICENTE, DISTRITO DE SAN VICENTE – PROVINCIA DE CAÑETE – DEPARTAMENTO DE LIMA”; y Memorandum N° 429-2022-GERENCIA-SBC-M del 12.05.2022 de la Gerencia General;



**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1411, señala que las Sociedades de Beneficencia son personas jurídicas de derecho público interno, de ámbito local provincial. Cuentan con autonomía administrativa, económica y financiera. Las Sociedades de Beneficencia son creadas por Ley, previo informe favorable del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y se encuentran bajo su rectoría;

Que, de conformidad a lo previsto por el numeral 11.1 del artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1411, la Gerencia General es el órgano executor de los acuerdos y decisiones que adopta el Directorio de la Sociedad de Beneficencia. Está a cargo de un/a Gerente General designado por el Directorio; disponiendo el inciso k) Suscribir resoluciones, contratos y todo tipo de documentos de su competencia, necesarios para la buena marcha de la institución;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, se regula la ejecución de obras públicas por administración directa, en la que se establece que la Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse resulte igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá de reflejarse en la liquidación de obra;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 051-2021-GG-SBC de fecha 07 de junio de 2021, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: “AMPLIACIÓN DEL 6TO. NIVEL DEL PABELLÓN SAN GILBERTO EN UN TOTAL DE 48 NICHOS, DISTRIBUIDOS EN 45 NICHOS PARA ADULTOS Y 03 NICHOS PARA NIÑOS EN EL CEMENTERIO GENERAL SAN VICENTE, DISTRITO DE SAN VICENTE – PROVINCIA DE CAÑETE – DEPARTAMENTO DE LIMA”, por el valor referencial de S/ 35,526.53 (Treinta y cinco mil quinientos veintiséis con 53/100 soles); asimismo se



dispuso su ejecución bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa por el plazo de 45 días calendario;

Que, mediante Informe N° 044-2022-AI/SBC de fecha 10.05.2022 el encargado del Área de Obras e Infraestructura de la SBC, entrega liquidación de la obra: "AMPLIACIÓN DEL 6TO. NIVEL DEL PABELLÓN SAN GILBERTO EN UN TOTAL DE 48 NICHOS, DISTRIBUIDOS EN 45 NICHOS PARA ADULTOS Y 03 NICHOS PARA NIÑOS EN EL CEMENTERIO GENERAL SAN VICENTE, DISTRITO DE SAN VICENTE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", en donde en sus conclusiones señala que, la obra se encuentra concluida y en pleno funcionamiento, cumpliendo con la finalidad del proyecto, y que la liquidación de la obra arroja un gasto total de S/ 19,920.00 soles, existiendo un saldo favorable para la entidad de S/ 15,606.53 soles; asimismo, el Área de Contabilidad y Presupuesto de la SBC mediante Informe N° 044-2022-TCEC-CONTA-PRESUP-SBC-M del 11.05.2022, informa que la liquidación financiera ejecutada en la obra en mención y que se encuentran registrados en los estados financieros reporta un gasto total de S/ 19,920.00 soles;

Estando a las consideraciones expuestas, de conformidad con lo previsto en la Resolución de Contraloría N°195-88-CG, que regula la ejecución de obras públicas por administración directa, y el Decreto Legislativo N° 1411;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Técnica y Financiera de la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN DEL 6TO. NIVEL DEL PABELLÓN SAN GILBERTO EN UN TOTAL DE 48 NICHOS, DISTRIBUIDOS EN 45 NICHOS PARA ADULTOS Y 03 NICHOS PARA NIÑOS EN EL CEMENTERIO GENERAL SAN VICENTE, DISTRITO DE SAN VICENTE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", por el monto total de S/ 19,920.00 (Diecinueve mil novecientos veinte y 00/100 soles), ejecutada bajo la modalidad por Administración Directa, y reportando un ahorro para la entidad de S/ 15,606.53 soles.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR** culminado la ejecución de la Obra "AMPLIACIÓN DEL 6TO. NIVEL DEL PABELLÓN SAN GILBERTO EN UN TOTAL DE 48 NICHOS, DISTRIBUIDOS EN 45 NICHOS PARA ADULTOS Y 03 NICHOS PARA NIÑOS EN EL CEMENTERIO GENERAL SAN VICENTE, DISTRITO DE SAN VICENTE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", bajo la modalidad por administración directa, debiéndose cerrar el expediente respectivo y enviarse al archivo correspondiente.

**ARTÍCULO TERCERO.- HACER** de conocimiento de las Áreas pertinentes de la entidad SBC para conocimiento y fines de ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

SBC SOCIEDAD BENEFICENCIA  
DE CAÑETE

Lic. Juana Teresa De la Cruz Franco  
GERENTE